

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																												
IDENTIFICACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO													EVALUACION DEL CONTROL								
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Vibración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?								
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN DE PROCESOS Y/O INSATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicaciones, correos,....	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	No	Analista de Compra						
2	Específico	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Cumplimiento	No cumplir con las especificaciones técnicas	CANCELACIÓN DE PROCESOS	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección TIC	Revisión y control de calidad a los proveedores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Administrador de Servidores						
3	Específico	Externo	Pago	Operacionales	Cancelación del pedido por parte del proveedor	DILACIÓN EN GESTIÓN DE PAGO	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección Jurídica	Monitoreo continuo de la relación con el proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Si	Analista de Compra						
4	Específico	Externo	Generación de contratos	Tecnológicos	Artículo defectuoso	INCUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE PARA CON EL PROVEEDOR	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Moderado	3	12	Riesgo Alto	Dirección TIC	Inspección del artículo recibido, establecer cláusulas de garantías y devolución	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Moderado	3	12	Riesgo Alto	No	Departamento de proyecto de TIC						