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ANEXO NÚM.
FECHA 18-Feb-2025

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA ¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? ¿PERIODICIDAD?

1 General Externo Etapa precontractual Riesgos Operacionales Ausencia de oferentes que cumplan con los 
requisitos

Procesos declarados 
desiertos. 3

Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento 

futuro)
2 Menor 6 Riesgo Medio Proveedor Aceptar el Riesgo 3

Posible (puede 
ocurrir en cualquier 

momento futuro)
2 Menor 6 Riesgo Medio Si Si Institución 18-Feb-2025 Abril 2025 SISCOMPRAS Trimestral

2 General Externo Etapa contractual Riesgos Operacionales Incumplimiento con la entrega de los 
requerimientos contratados

Entrega incompleta en 
términos de cantidades de 

los bienes adjudicados.
3

Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento 

futuro)
2 Menor 6 Riesgo Medio Institución y Proveedor Reducir Probabilidad 2

Improbable (puede 
ocurrir 

ocasionalmente)
2 Menor 4 Riesgo Bajo Si Si Institución 18-Feb-2025 Abril 2025 SISCOMPRAS Trimestral

3 General Externo Etapa postcontractual. Riesgos Operacionales Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución 
del pago.

Dilación en gestión de 
pago.

2 Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente) 2 Menor 4 Riesgo Bajo Institución Diminuir las repercusiones o efectos 

del Riesgo 2
Improbable (puede 

ocurrir 
ocasionalmente)

2 Menor 4 Riesgo Bajo No Si Institución 18-Feb-2025 Abril 2025 SISCOMPRAS Trimestral

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Código FO.DGCP.PCR.009

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ 

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación". 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA?

TRATAMIENTO/CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

?

PERSONA RESPONSABLE 
DE IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 

TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO 

N° CLASE FUENTE ETAPAS TIPO FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ 
PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)

EFECTOS 
OBSERVABLES PROBABILIDAD IMPACTO CATEGORÍA

EVALUACIÓN DEL CONTROL
MONITOREO Y REVISIÓN

VALORACIÓN 
DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO

IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO
VALORACIÓN DEL RIESGO

ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL  

CONTRATO?


